

GO CALENDAR — GANTT

Cronograma de desenvolvimento — 1º ao 3º Bimestre

1º BIMESTRE — Planejamento e estrutura

Tarefa	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Criar repositório e configurar Git Pedro	■			
Escrever README e visão do projeto Pedro/Bruno		■		
Backlog e roadmap Pedro/Bruno		■	■	
Kanban, Gantt e organização da equipe Pedro/Bruno			■	
Estrutura de pastas e index.php Bruno/Pedro				■
Evidências e entrega do 1º bimestre Bruno/Pedro				■

2º BIMESTRE — Desenvolvimento

Tarefa	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Estrutura do banco de dados (MySQL) Bruno	■			
Tela de cadastro e login Bruno	■	■		
Painel do usuário Pedro		■	■	
Formulário de novo lembrete Pedro			■	
Back-end de lembretes (PHP) Bruno			■	■
Configurar PHPMailer Bruno				■
Script de envio automático de e-mail Bruno				■

3º BIMESTRE — Testes e publicação (v1.0)

Tarefa	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Testes completos do sistema Pedro/Bruno	■	■		
Correção de bugs Bruno		■	■	
Revisão da documentação Pedro			■	
Publicação da versão 1.0 Bruno				■
Entrega final do projeto Pedro/Bruno				■