

GO CALENDAR — KANBAN

SPRINT 1 — Planejamento e estrutura | 1º Bimestre

■ A FAZER	■ EM ANDAMENTO	■ CONCLUÍDO
Criar estrutura do banco de dados	Criar arquivos de documentação	Criar repositório no GitHub
Criar index.php inicial	Escrever o roadmap	Configurar Git nos computadores
	Escrever o backlog	Adicionar colaborador (Bruno)
	Montar Kanban e Gantt	Criar estrutura de pastas
		Escrever o README

SPRINT 2 — Desenvolvimento | 2º Bimestre

■ A FAZER	■ EM ANDAMENTO	■ CONCLUÍDO
Tela de cadastro de usuário		
Tela de login		
Painel do usuário		
Formulário de novo lembrete		
Editar e excluir lembretes		
Configurar PHPMailer		
Script de envio automático de e-mail		

SPRINT 3 — Testes e publicação | 3º Bimestre

■ A FAZER	■ EM ANDAMENTO	■ CONCLUÍDO
Testar todas as funcionalidades		
Corrigir bugs encontrados		
Revisar documentação		
Publicar versão 1.0 no servidor		
Entrega final		